

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2018**  
**uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**  
**(ďalej ako „Dodatok“)**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

**Obec Jakubany**

**OcÚ, Jakubany č.555, 065 12 Jakubany, okres Stará Ľubovňa**

JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

00329924

2020698559

Neplatca DPH

+421 52 428 3651

jakubany@jakubany.sk

www.jakubany.sk

VÚB a.s.

SK25 0200 0000 0000 1352 7602

SUBASKBX

**a finančný partner objednávateľa:**

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

**Základná škola s materskou školou**

**Jakubany č.151, 065 12 Jakubany, okres Stará Ľubovňa**

PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy

35534672

20209646072

Neplatca DPH

052 43 64 240

www.zsjakubany.sk

www.jakubany.bross.sk

Slovenská sporiteľňa

SK53 0900 0000 0005 3061 5045

GIBASKBX

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

**SLOVDACH, s.r.o.**

**Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa**

36465330

2020004008

SK2020004008

Zapísaný: v OR OS Prešov, odd: Sro, vložka č.: 12041/P  
Štatutárny zástupca: Slavomír Kandráč, konateľ  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Slavomír Kandráč, konateľ  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Slavomír Kandráč, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa  
IBAN: SK14 0200 0000 0013 7964 8155  
SWIFT /BIC/: SUBASKBX  
Tel.: 052/432 64 73, 0905 711 126  
Fax:  
E-mail: slovdoch@slovdoch.sk  
Internetová stránka: www.slovdoch.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ alebo „**účastníci zmluvy**“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## ČLÁNOK I

### Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.09.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je: **„Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany“** – bližšie a podrobnejšie špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo.
- 1.2 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyš prac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyš prac a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prac Objednávateľom v stavebnom denníku sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

## ČLÁNOK II

### Práce navyš

- 2.1 Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prac pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Vykonanie navyš prac je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle projektovej dokumentácie, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prac by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyš prac, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.2 Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

**42 709,46 € bez DPH, slovom štyridsaťdvatisíc sedemstodevät' EUR štyridsaťšesť centov**

**8 541,89 € DPH 20%, slovom osemtisíc päťstoštyridsaťjeden EUR osemdesiatdeväť centov**

**51 251,35 € s DPH, slovom päťdesiatjedentisíc dvestopäťdesiatjeden EUR tridsaťpäť centov**

### **ČLÁNOK III Nezrealizované práce**

3.1 Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 2 tohto Dodatku.

3.2 Hodnota nezrealizovaných prác predstavuje sumu:

**8 997,44 € bez DPH, slovom osemtisícdeväťstodevät' desiat sedem EUR štyridsaťštyri centov**

**1 799,49 € DPH 20%, slovom jedentisíc sedemstodevät' desiatdeväť EUR štyridsaťdeväť centov**

**10 796,93 € s DPH, slovom desaťtisíc sedemstodevät' desiatšesť EUR deväťdesiattri centov**

### **ČLÁNOK IV Predmet dodatku**

4.1 Zmluvné strany na základe článkov II. a III. tohto Dodatku menia celkovú cenu diela podľa článku VII. bodu 7.6 Zmluvy o dielo a nahrádzajú ho novým znením nasledovne:

7.6 *Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:*

**278 825,37 € bez DPH, slovom dvestosedemdesiatosemtisíc osemstodvadsaťpäť EUR tridsaťsedem centov**

**55 765,07 € DPH 20%, slovom päťdesiatpäťtisíc sedemstošesťdesiatpäť EUR sedem centov**

**334 590,44 € s DPH, slovom tristotridsaťštyritisíc päťstodevät' desiat EUR štyridsaťštyri centov**

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

**ČLÁNOK V**  
**Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzavretý ako prejav ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, s obsahom tohto Dodatku sa riadne oboznámili a uzatvárajú ho slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v spojení s § 18 ods. 5 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
- 5.4 Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu a každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 5.5 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1 – Práce navyše  
Príloha č. 2 – Nezrealizované práce

V Jakubanoch,

2.5.2019

dňa .....

Za objednávateľa:

podpísané

---

JUDr. Jozef Mačuga

V Starej Ľubovni,

2.5.2019

dňa .....

Za zhotoviteľa:

podpísané

---

Slavomír Kandráč, konateľ SLOVDACH, s.r.o.