

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018
uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej ako „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Jakubany
Sídlo: OcÚ, Jakubany č. 555, 065 12 Jakubany, okres Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
vo veciach zmluvy: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
v technických veciach: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
IČO: 00329924
DIČ: 2020698559
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel: +421 52 428 3651
E-mail: jakubany@jakubany.sk
Internetová stránka: www.jakubany.sk
IBAN: SK25 0200 0000 0000 1352 7602
SWIFT(BIC): SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MG PROJECT s.r.o.
Sídlo: Sv. Anny 12, 065 12 Podolíneč
IČO: 46324038
DIČ: 2023329374
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 24863/P
Zastúpený: Mgr. Michal Marhefka, konateľ spoločnosti
Tel: +421 911 110 419
E-mail: info@mgproject.sk
Internetová stránka: www.mgproject.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Kežmarok
IBAN: SK40 0900 0000 0051 4552 8407
SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je : „ Kultúrny dom- Jakubany“, bližšie a podrobnejšie špecifikované v bode II. **Predmet zmluvy** v zmluve o dielo.
- 1.2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom v stavebnom denníku sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

ČLÁNOK II

Práce naviac

- 2.1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy , a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Vykonanie naviac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle projektovej dokumentácie, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác, by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
- 2.2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:
13 432,27 € bez DPH, slovom trinásťtisícštyristotridsaťdva EUR dvadsaťsedem centov
2 686,47 € DPH 20%, slovom dvetisícšestoosemdesiatšesť EUR štyridsaťsedem centov
16 118,39 € s DPH, slovom šesťnásťtisícjedenstoosemnásť EUR tridsaťdeväť centov

ČLÁNOK III

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany na základe článku II tohto Dodatku menia celkovú cenu diela podľa článku V. bod 1 Zmluvy o dielo a nahrádzajú ho novým znením nasledovne:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

bez DPH	162 321,90 €
DPH 20%	32 464,40 €
.....	
Cena spolu s DPH	194 786,30 €

- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

ČLÁNOK IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzavretý ako prejav ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, s obsahom tohto Dodatku sa riadne oboznámili a uzatvárajú ho slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v spojení s § 18 ods.5 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
- 4.4. Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu a každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – práce navyiac

V Jakubanoch dňa3.6.2019.....

V Podolínci dňa3.6.2019.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísané

podpísané

JUDr. Jozef Mačuga

Mgr. Michal Marhefka, konateľ spol.