

**DODATOK Č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 295-2023**

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Jakubany</b>
Sídlo:	Jakubany 555, 065 12 Jakubany
Štatutárny zástupca:	JUDr. Jozef Mačuga
IČO:	00 329 924
DIČ:	2020698559
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK15 5600 0000 0034 0281 5011
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>SLOVDACH, s.r.o.</b>
Sídlo:	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	Slavomír Kandráč, konateľ
IČO:	36 465 330
DIČ:	2020004008
IČ DPH:	SK2020004008
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK91 7500 0000 0040 2065 4034
Zapísaný v:	OR Okr. Súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 12041/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

**2.1.**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.03.2023 Zmluvu o dielo č.295-2023 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska v obci Jakubany “ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.269/2022 zn. 50742 – WYP zo dňa 21.12.2022.

**2.2.**

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne z dôvodu prác navyč, ktoré bezprostredne súvisia s projektom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a nebola súčasťou projektu. Uvedená práca navyč je aj v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“, a to z dôvodu uvedeným v tomto Dodatku.

### 2.3

Zmluvné strany sa dohodli na nevyhnutných prácach navyše, bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s predmetom diela, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

#### 2.3.1.

Zmluvné strany sa vzhľadom na úpravu ceny v Prílohy č. 1 Zmluvy, dohodli, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým nasledovným znením:

**Cena diela:** 826 127,16 EUR bez DPH  
DPH 20% 165 225,43 EUR

**991 352,59 EUR s DPH**

(Slovom: deväťstodevät'desiatjedentisícristopäťdesiatdva eur 59/100 centov)

2.3.2 Upraví sa príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

### 2.4.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

## III. Záverečné ustanovenia

### 3.1.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

### 3.2.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ dva Zhotoviteľ.

### 3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Jakubanoch, dňa: 12.09.2024

V Starej Ľubovni dňa: 12.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
starosta

.....  
konateľ