Harmonogram vystavby
Stavba: Vystavba novej budovy materskej $koly/elokovaného pracoviska

Objednavatel: Obec Jakubany

Zhotovitel: SLOVDACH, s.r.o. Spracoval: Mikulas Derevjanik
Miesto: Jakubany Datum: 11.1.2023
Tyzden
Kéd Popis 1 213]4 5|6 7|89 |10]11[12]13|14|15]16117|18|19}20|21]|22|23|24|25]|26]|27 |28 29

HSV Prace a dodavky HSV

Zemné prace EE

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikécie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie i

Ostatné konstrukcie a prace-btranie sz

1zolacie proti vode a vihkosti #_

Izolacie tepeiné

Konstrukcie tesarske _ peemmaras

Konstrukcie - drevostavby

Konstrukcie klampiarske

Konstrukcie - krytiny tvrdé e

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie dopinkové kovové

Obklady

Podlahy z dlazdic
Podlahy poviakové I

Natery

Mal'by

Elektroinstalacia

Odberné elektrické zariadenie oy

Ustredné kirenie !
Vzduchotechnika e !

Plynoinstalacia

Zdravotechnika el #

Vodovod

Kanalizacia

Plynovod R

Spevnené ploch} a komunikacie

Oporny mur

Oplotenie a sadové tpravy
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